

PROJETO ANÁLISE BÁSICA DO CONFLITO (ABC) Em desenvolvimento

1. Escopo ou finalidade do projeto

O objetivo deste projeto consiste na oferta de conhecimento a respeito da formação do conflito, sob a ótica de correntes filosóficas, a ser disponibilizado a pessoas menos favorecidas, proporcionando-lhes acesso a informações a respeito desse fenômeno social. Busca-se, com o projeto, motivá-las a ampliar a compreensão sobre o ser humano, particularmente sobre si mesmo, como também incentivá-las a utilizar-se de métodos como a conciliação e a mediação na solução de conflitos.

O projeto funcionaria a partir da constituição de um grupo voluntário de magistrados e/ou servidores, que, em parceria com estudantes de filosofia e publicidade, produziriam cartilhas informativas, cujo conteúdo seria selecionado pelo grupo dentro dos temas pertinentes, tratado numa linguagem clara e didática. As análises poderiam ser focadas em temas específicos como, por exemplo, a má administração dos conflitos familiares, que repercute de forma tão negativa nas crianças. O material produzido seria distribuído nos postos do Juizado de Conciliação, nos serviços de mediação e demais lugares apropriados.

Com o projeto, contribuir-se-ia para maior conscientização da responsabilidade de cada um sobre seus atos e omissões nas relações interpessoais, buscando a prevenção do conflito ou sua solução, através dos próprios envolvidos e não por um terceiro (julgador).

2. Alinhamento estratégico

Responsabilidade Social - Objetivo 5

Atuação Institucional - objetivo 10 e 11

3. Clientes do projeto

AGIN; ASCOM

4. Justificativa

O filósofo Confúcio (551 – 479 a.C.) valorizava dois princípios: o da equidade (yi) e o da generosidade (yen). O da equidade (senso de justiça e julgamento imparcial) é um dos pilares desta Instituição.

Com este projeto, pretende-se valorizar a generosidade através da doação e do compartilhamento de conhecimento: tudo perdido, o conhecimento permanecerá.

Filosofia em grego significa "amor à sabedoria". Pessoas mais informadas e conscientes tendem a ser mais respeitosas. Nesse sentido, esta iniciativa propõe a criação de mecanismos pelos quais magistrados, servidores e parceiros possam contribuir, de forma voluntária, para a transmissão de conhecimentos direcionados à prevenção e à resolução de conflitos, de forma pacífica.

Versão 3.0	27/Março/2012



PROJETO ANÁLISE BÁSICA DO CONFLITO (ABC) Em desenvolvimento

A proposta de levar à população mais carente reflexões no campo filosófico sobre as raízes do conflito vem ao encontro de entendimentos contemporâneos, que desmistificam a filosofia como experiência de pensamento. Refletir para melhor agir.

Os estudantes de filosofia e de publicidade dariam tratamento adequado aos temas considerados pelo grupo como de maior alcance e desenvolveriam as peças de comunicação (cartilha, folder etc) numa linguagem acessível ao público alvo.

5. Indicadores e metas do projeto				
INDICADOR DE RESULTADO DO PROJETO:				
LINHA DE BASE:				
META				
6 Marcos e entregas	do projeto			

6. Marcos e entregas do projeto

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronog	Área	
Estrutura de Decomposição de Trabamo (EDT)	Início	Término	interveniente
1- Este projeto será uma das ações do projeto Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania			

7. Custos do projeto

Categoria	Detalhamento	Responsável pela Aquisição	Método de Aquisição	Data Limite para Aquisição	Exercício Financeiro	Custo Estimado
Realização de obras e instalações						
Aquisição de equipamentos (permanente)						
Aquisição de material (consumo)	Cartilha e folder					
Diárias e passagens						
Serviços de Terceiros						
Treinamentos						
Total:					Total:	

8. Riscos do projeto

Categoria: Custo/Tempo/Qualidade/Outros

Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta

Versão 3.0	27/Março/2012



PROJETO ANÁLISE BÁSICA DO CONFLITO (ABC) Em desenvolvimento

Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto Severidade: Impacto x Probabilidade, de 1 a 3 – baixo risco

de 4 a 5 – médio risco de 6 a 9 – alto risco

de 10 a 16 – altíssimo risco

Se (Causa)	Então (conseqüência)	Probabilidade	Impacto	Severidade	Resposta
Não houver interesse da Administração	Inviabilização do projeto	2	3	6	Sensibilizar sobre os benefícios do projeto

9. Gestor do Projeto

Terceiro Vice-Presidente

10. Aprovação do Projeto