

1. Escopo ou finalidade da iniciativa

O Programa Novos Rumos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) passou a incorporar cinco iniciativas: Grupo de Cooperação de Juízes (GC), que busca a efetividade da Justiça Criminal no Estado de Minas Gerais; Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Medidas Socioeducativas (GMF), cujo objetivo é implantar as ações previstas no art. 5º da Resolução 96 do CNJ ; Programa de Atenção Integral do Paciente Judiciário Portador de Sofrimento Mental (PAI-PJ); implantação e consolidação do método adotado pela Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APACs) como política pública para o cumprimento das penas privativas de liberdade em Minas Gerais; bem como praticar as ações do Projeto Começar de Novo do CNJ, com escopo de promover a colocação profissional de condenados e egressos do sistema prisional no mercado de trabalho.

As ações do Programa Novos Rumos estão garantidas pela Resolução 633, de maio de 2010, do Tribunal de Justiça que regulamentou a Lei 12.106/09 e a Res 96 do CNJ. Atende também à Res. 101/2009 do CNJ que define a política institucional do Poder Judiciário na execução das penas e medidas alternativas à prisão.

Neste ano de 2011, o Novos Rumos completa 10 anos, motivo pelo qual uma série de ações e eventos serão implementadas visando marcar esse fato e consolidar o Novos Rumos em sua nova reestruturação.

Principais objetivos do Novos Rumos:

- Conferir efetividade à Justiça Criminal em Minas Gerais (GC);
- Promover oportunidades de ensino, capacitação profissional e futura oportunidade no mercado de trabalho para todos os sentenciados e cumpridores de medidas socioeducativas (APACs e CN);
- Celebrar parcerias a fim de assegurar oportunidades futuras de trabalho a todos os egressos do sistema penal do Estado (CN);
- Organizar e executar mutirões carcerários (GC e GMF);
- Acompanhar a implantação de sistema de gestão eletrônica das prisões do Estado e acompanhamento eletrônico dos presos provisórios (GMF);
- Estimular a instalação de unidades de assistência jurídica voluntária (GMF);
- Uniformizar procedimentos, ações e rotinas nas diversas áreas de atuação do Novos Rumos; (GMF)
- Realizar pesquisas para aperfeiçoamento das práticas do Novos Rumos;

- Planejar, coordenar executar seminários, visando aprimorar o processo de preparação para a reinserção (CN);
- Colocar em funcionamento o Conselho da Comunidade ou Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, APACs, e Patronato e, todas as Comarcas Mineiras(GMF e CN);
- Promover estudos e acompanhar processos criminais e infracionais, visando à elaboração de projeto individualizado de atenção integral (GC e GMF);
- Possibilitar o acompanhamento psicológico, jurídico e social do paciente judiciário (PAI-PJ);
- Promover articulações com a rede pública de saúde, visando efetivar a individualização do projeto de atenção integral, e redes sociais, visando à promoção social do paciente judiciário e à efetivação das políticas públicas pertinentes ao caso (PAI-PJ);
- Planejar e executar ações e eventos de comemoração dos 10 anos do Programa Novos Rumos;
- Providenciar a adequação do nome para Programa Novos Rumos.

2. Alinhamento estratégico

Acesso ao Sistema de Justiça: objetivos 3 e 4

Responsabilidade Socioambiental: objetivo 5

Atuação Institucional: objetivos 9 e 10

3. Áreas envolvidas na iniciativa

GAPRE, EJEF, CGJ, SEPLAG, ASCOM

4. Justificativa

Consolidar a nova estrutura do Programa Novos Rumos, em suas cinco frentes de atuação, quais sejam, Grupo de Cooperação de Juizes; Grupo de Monitoramento e Fiscalização; PAI-PJ; APACs e Começar de Novo no âmbito do Estado de Minas Gerais.

5. Indicadores e metas da iniciativa

INDICADOR DE RESULTADO	Índice de criação da metodologia APAC nas comarcas do Estado
LINHA DE BASE	Estão em funcionamento 26 APACs
Versão 1.0	Março 2012

META	Criar e consolidar a metodologia APAC em 40% das comarcas do Estado até 2015
INDICADOR DE CONTROLE DO PROJETO:	Índice de cumprimento do cronograma
LINHA DE BASE:	Linha de base de tempo do projeto
META	Concluir o projeto no prazo previsto
INDICADOR DE CONTROLE DO PROJETO:	Índice de cumprimento do orçamento do projeto
LINHA DE BASE:	Linha de base de custo do projeto
META	Concluir o projeto com os recursos previstos

6. Marcos e entregas da iniciativa

Estrutura de Detalhamento de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área interveniente
	Início	Término	
1 – Ações para viabilizar o funcionamento e a divulgação do Projeto Novos Rumos	-	-	
1.1 Celebração de convênio para disponibilizar espaço próprio para o desenvolvimento das atividades do Projeto Novos Rumos (Fundação João Pinheiro e Secretaria de Defesa Social do Estado de Minas Gerais)	Maio 2010	Cumprido	DIRSEP
1.2 Criação da página do Projeto Novo Rumos no Portal do TJMG e na intranet	Maio 2010	Cumprido	ASCOM
2 – Estratégias para o desenvolvimento do projeto	-	-	
2.1 - APAC	-	-	
2.1.1 Sensibilização de comarcas do interior do Estado para a implantação do método APAC	Setembro 2010	Dezembro 2015	
2.1.2 Consolidação do método APAC nas comarcas que já iniciaram a implantação	Setembro 2010	Dezembro 2015	
2.2 - PAI-PJ			
2.2.1 Ações para que nenhuma comarca do interior do Estado mantenha em presídio pessoas portadoras de sofrimento mental	-	Dezembro 2015	
2.2.2 Agilização dos casos de acompanhamento de medidas de segurança	-	Dezembro 2015	
2.3 - Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e das Medidas Sócioeducativas	-	-	
2.3.1 Ações para socorrer e auxiliar as comarcas, evitando prisões com prazo além do devido	Maio 2010	Dezembro 2015	Corregedoria
2.3.2 Ações para efetividade de medidas sem caráter de segregação física, buscando a integração com órgãos de segurança	Maio 2010	Dezembro 2015	Corregedoria
2.4 – Começar de Novo	-	-	
2.4.1 Ações junto à sociedade (terceiro setor) visando à capacitação do sentenciado para exercer profissão lícita após cumprimento da pena imposta	Maio 2010	Dezembro 2015	
3 – Criação de Comitê do Projeto Novos Rumos	-	-	
3.1 Regulamentação das atribuições do Comitê	A definir	A definir	
4 – Criação de núcleos regionais do Projeto Novos Rumos	-	-	
Versão 1.0	Março 2012		

4.1 Regulamentação da criação de núcleos regionais	A definir	A definir	
4.2 Desenvolvimento de projeto de implantação dos núcleos regionais	A definir	A definir	
5 – Novas Ações			
5.1 Implantação do Grupo de Cooperação de Juízes	Outubro/10	Janeiro/11	CUMPRIDO
5.2– Alteração do nome para Programa Novos Rumos	Janeiro /11	Junho/11	GAPRE/ CORTE SUPERIOR
5.3 – Planejamento de Ações de Comemoração dos 10 Anos do Novos Rumos	Janeiro/11	Dezembro/11	GAPRE/ SEPLAG/ ASCOM

7. Custos da iniciativa

Categoria	Detalhamento	2011	2012	2013	2014	2015
Material gráfico		Custos embutidos no orçamento da ASCOM				
Vídeo institucional		50.000,00				
Treinamento		40.000,00				
Encontro entre recuperandos		5.000,00				
Encontro de Juízes da Execução Penal / APACS		50.000,00				
Diárias	Audiências públicas nas Comarcas, mutirões criminais, visitas a estabelecimentos penais, convocações do CNJ, seminários e inaugurações de Apacs	100.000,00				
600 diárias	PAI-PJ	96.000,00				
Material divulgação	PAI-PJ	20.000,00				
Passagens		20.000,00				
Hospedagem		2.000,00				
Seminários e Cursos		120.000,00				
Material divulgação	Começar de Novo	15.000,00				
TOTAL		516.000,00				
Fonte dos recursos						

8. Riscos da iniciativa

Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta
Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto
Severidade: Impacto x Probabilidade, de 1 a 3 – baixo risco
 de 4 a 5 – médio risco
 de 6 a 9 – alto risco
 de 10 a 16 – altíssimo risco

IDENTIFICAÇÃO					
Se (Causa)	Então (consequência)	Probabilidade	Impacto	Severidade	Resposta
Não houver desenvolvimento das estratégias para as ações do projeto	Não será possível fortalecer a humanização no cumprimento das penas privativas de liberdade e das medidas de internação	1	3	3	Buscar o apoio dos juizes de 1ª Instância e servidores
Não for criado o Comitê	Comprometimento da modernização e efetivação das medidas judiciais do Estado, e da dinamização da Justiça criminal	1	3	3	
Não forem criados os núcleos regionais	Não será possível a expansão do projeto	1	3	3	Buscar o apoio da Corregedoria e do Núcleo Supervisor

9. Área gestora da iniciativa

Área	
Presidência do TJMG / Coordenação do Projeto Novos Rumos	
Telefone	Endereço Eletrônico
3207-5200	luiz.santos@tjmg.jus.br / projetonovosrumos@tjmg.jus.br